

Omlægning af Stenløse Å – tidsplan	2016				2017				2018				2019				2020			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Projektdefinitionsfase																				
Opstart, planlægning af forløb, udredning	■																			
Myndighedsproces Plan og Kultur																				
Fredning og arkæologi					■				■											
Vand igennem byen, indretning af byrum					■				■				■							
VVM-redegørelse					■				■											
Lokalplan og kommuneplantillæg									■				■							
Myndighedsproces Teknik og Miljø																				
Forundersøgelser					■				■											
Dispensation for målsætning af vandløb					■				■											
Revision af spildevandsplan									■				■							
§ 3 dispensation									■				■							
Vandløbsreguleringer													■				■			
Detailprojekt og udførelse																				
Detailprojekt Ny vandløb													■				■			
Anlæg ny vandløb													■				■			
Trace i byen													■				■			
Anlæg i byen													■				■			
Dialog																				
Indledende dialog, grønne org.					■				■				■							
Dialog lodsejere å-føløb					■				■				■							
Dialog enkelt lodsejere byen					■				■				■							

Omlægning af Stenløse Å – milepæle	2016				2017				2018				2019				2020			
Center for Plan og Kultur				B				O				O				O				B
Center for Teknik og Miljø				B				O				O				O				B
Furesø Egedal Forsyning				B				O				O				O				B

Omlægning af Stenløse Å – økonomiplan	2016				2017				2018				2019				2020			
Furesø Egedal Forsyning																				
Intern tid (skøn)	0,2 - 0,3 mio				1 årsværk				1 årsværk				1 årsværk				1 årsværk			
Rådgivning/anlæg	0,4 mio				2,0 mio				2,0 mio				40 -50 mio				20 - 30 mio			
Egedal Kommune, afhængig af løsning gennem byen																				
Intern tid (skøn)	0,1 mio				1-2 årsværk				1-2 årsværk				1-2 årsværk				0,5-1 årsværk			
Rådgivning	0,1 mio				0,2 mio				0,2 mio				?				?			







