



Egedal Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 09-04-2014

Skybrudsprojekt Egedal By - orientering

Acadresag nr. 13/7833

Beslutningstema

På baggrund af, at der er udarbejdet en rapport om mulig etablering af klimaprojekt Egedal By, skal udvalget orienteres om status for projektet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013, at administrationen skulle forsøge at etablere en dæmning i Stenløse Å for at reducere antallet af oversvømmelser i Stenløse By. Det er Furesø Egedal Forsyning, der finansierer projektet.

Dæmningen skal ses som et element i en række tiltag over de kommende år, med det formål, at mindske sandsynligheden for oversvømmelser i Stenløse By. Dæmningen er ikke en garanti mod, at der aldrig sker oversvømmelser i Stenløse By.

Der er blevet udarbejdet en teknisk rapport med vandføringsberegninger. Rapporten dokumenterer effekten af projektet og omfanget af de arealer, der kan oversvømmes. Rapporten skal benyttes i forbindelse med samtaler med lodsejerne om opkøb af relevant jord. Rapporten forventes færdig ultimo marts 2014.

Nordsjællands Landboforening (NOLA) deltager i samarbejdet om projektet og i samtalerne med lodsejerne om opkøb af jord. Projektets realisering afhænger af at den private jord, som er nødvendig for projektet kan opkøbes.

Udpegning af området kan blive påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, i forbindelse med sagsbehandlingen, som omfatter naturbeskyttelsesloven, planloven og vandløbsloven. En eventuel klage har opsættende virkning på projektet, som derfor kan blive forsinket.

Tidsplan for skybrudsprojekt Egedal By

Marts 2014	Teknisk rapport afsluttes
April/maj 2014	Samtaler med lodsejere om opkøb af jord
Maj/juni 2014	Vurdering af projektets realisering



Egedal Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 09-04-2014

Maj/juni 2014

Aftaler om opkøb af jord

Juni/oktober 2014

Godkendelser og dispensationer

November 2014

Udbud af entreprenøropgaven

Januar/marts 2015

Realisering af projekt og indvielse

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da projektet finansieres af Furesø Egedal Forsyning.

Borgerinddragelse

Der vil være offentlige høringsperioder i forbindelse med godkendelse af projektet, da det kræver tilladelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-04-2014

Taget til efterretning.